
県⼟整備局における
週休２⽇制確保モデル⼯事について

神奈川県 県⼟整備局 都市部

技術管理課 技術管理グループ

資料４



１ 週休２⽇制確保モデル⼯事の⽬的
２ モデル⼯事の取組の経緯
３ 令和５年度改定内容
４ モデル⼯事の⽤語の定義
５ 発注⽅式（受注者希望型と発注者指定型）
６ モデル⼯事の流れ
７ その他

1



１ 週休２⽇制確保モデル⼯事の⽬的

目的

〇令和６年度から、時間外労働の上限規制が適用されるこ

とから、建設業の働き方改革促進のため、週休２日制確

保モデル工事を段階的に拡大する。

2

改正労働基準法における建設業の時間外労働規制

・平成31年４月１日より改正労働基準法が施行

⇒時間外労働規制を見直し

・建設業においても、改正労働基準法の施行から５年後に

時間外労働規制の適用
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建設業の現状

〇建設業は、３割以上が５５歳以上、２９歳以下は１割

⇒担い手の確保が必要！

１ 週休２⽇制確保モデル⼯事の⽬的

国交省HP
（出典：総務省
「労働力調査」
を基に国土交通
省で算出）



4

労働基準法の改正

〇令和６年度から、時間外労働の上限規制が建設業にも適用

１ 週休２⽇制確保モデル⼯事の⽬的
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建設業の働き方の現状

〇建設業の休日は、約４割が４週４休（週に１日休み）以下

○休日出勤が増えると、法定の月４５時間を超えやすくなる。

約４割

１ 週休２⽇制確保モデル⼯事の⽬的

国交省HP（出典：日建協「2020時短アンケート」を基に作成）
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週休２日工事の達成率

１ 週休２⽇制確保モデル⼯事の⽬的

４週８休の達成率を上げる取組が必要



２ モデル⼯事の取組の経緯
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年月 取組内容

H28.11月～ 週休２日制確保モデル工事の実施
・工事成績評定への加点（週休２日達成：１点）

・経費の割増補正なし（週休２日達成した場合）

H31.4月～ ・工事成績評定への加点（４週８休達成：１点、完全週休２日達成：２点）

・経費の割増補正あり（４週８休達成した場合）

・対象工事の拡大など（対象金額引き下げ、建築新築工事追加ほか）

R2.4月～ ・受注者希望型の段階的な割増補正（４週６休、４週７休、４週８休）

・発注者指定型の導入

R3.4月～ ・金額要件の撤廃

R4.4月～ ・対象工事の拡大など（対象金額引き下げ、建築改修工事追加ほか）

R5.4月～ ・発注者指定型の対象工事の拡大（全ての工事）



３ 令和５年度改定内容
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・発注者指定型の選定対象を、6,000万円以上から全ての工事に拡大

・原則発注者指定型とする対象を1.5億円以上から6,000万円以上

の工事に拡大

・発注者指定型の選定対象を、1.5億円以上から全ての工事に拡大

※建築工事等：建築工事・電気設備工事・機械設備工事（以下同じ）

対象範囲の拡大

土木工事

建築工事等



週休２日

→工事現場において、対象期間内で４週８休（8/28日=28.5%）以上の

現場閉所日※を設けること。

完全週休２日

→対象期間内で４週８休（8/28日=28.5%）以上の現場閉所日※を設け、

さらに土曜日と日曜日も作業を実施しないこと。

現場閉所日

→工事現場において、１日を通して、現場事務所での事務処理も含む

一切の作業を実施しない日。

現場休息日（建築工事等のみ）

→分離発注工事の場合に、各発注工事単位で、工事現場において、

１日を通して、現場事務所での事務処理も含む一切の作業を実施し

ない日。

※建築工事等の場合は「現場閉所日又は現場休息日」 9

４ モデル⼯事の⽤語の定義
毎週、土日を休まなくてもＯＫ



受注者希望型 発注者指定型〔⼀部改定〕

モデル⼯事
の対象

⼟⽊
発注者指定型以外の
原則全ての⼯事

原則全ての⼯事から選定
ただし6,000万円以上は原則発
注者指定型

建築
等 原則全ての⼯事から選定

週休２⽇の取組 受注者が同意・不同意
を選択

発注者が実施を指定し
受注者が実施

経費補正の実施

設計変更時
達成状況に応じて補正
・４週８休以上
（現場閉所率28.5%以上）
・４週７休以上８休未満
（現場閉所率25％〜28.5%）
・４週６休以上７休未満
（現場閉所率21.4％〜25%）

当初設計時
４週８休分を計上

５ 発注⽅式（受注者希望型と発注者指定型）
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発注者指定型は、
４週８休の補正のみ
４週８休未達成の場合
経費補正分を減額する



受注者希望型 発注者指定型〔⼀部改定〕

⼯事成績評定
（達成の場合）

４週８休以上達成 ︓ １点加点
完全週休２⽇達成 ︓ 更に１点加点（計２点加点）
（４週８休以上＋⼟⽇作業なし）

⼯事成績評定
（未達成の場合） 減点は⾏わない

明らかに週休２⽇制に取り組む
姿勢が⾒られなかった場合︓
１点減点

５ 発注⽅式（受注者希望型と発注者指定型）
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発注者 受注者

発注前 ①モデル工事を選定
②特記仕様書（受注者希望型）を添付
③入札公告兼入札説明書にモデル

工事の対象である旨を記載し、公告

契約後
(施工計画書提出時)

別紙１（同意・不同意届）を提出

着工後 モデル工事である旨を明示（看板）

（毎週） 週間工程表を提出

（翌月５日まで） 別紙２（現場閉所実績報告書）を提
出

（工事完成届提出日の
20日※前まで）

別紙３の結果、４週６休以上達成した場
合・・・

最終月の別紙２、別紙３（現場閉所
履行報告書）を提出

変更契約 段階的な経費補正の設計変更

工事成績評定
（監督員）

４週８休以上 ・・・１点加点
完全週休２日・・・２点加点

完成検査 別紙２、別紙３の提示 アンケート提出
（技術管理課へ直接メール）
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６ モデル⼯事の流れ（受注者希望型）

※建築工事等の場合は30日前まで（２億円以上の工事は45日前まで）



発注者 受注者

発注前 ①モデル工事を選定
②当初設計金額に４週８休の経費
補正分を計上

③特記仕様書（発注者指定型）を添付
④入札公告兼入札説明書にモデル

工事の対象である旨を記載し、公告

着工後 モデル工事である旨を明示（看板）

（毎週） 週間工程表を提出

（翌月５日まで） 別紙２（現場閉所実績報告書）を提
出

（工事完成届提出日の
20日※前まで）

別紙３の結果、４週８休未満の場合・・ 最終月の別紙２、別紙３（現場閉所
履行報告書）を提出

変更契約 経費補正分を減額する設計変更

工事成績評定
（監督員）

４週８休以上 ・・・１点加点
完全週休２日・・・２点加点

完成検査 別紙２、別紙３の提示 アンケート提出
（技術管理課へ直接メール）
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６ モデル⼯事の流れ（発注者指定型）

※建築工事等の場合は30日前まで（２億円以上の工事は45日前まで）



特記仕様書
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６ モデル⼯事の流れ

特記仕様書25-1
R3.7.1

（受注者希望型）

１．週休２日制確保モデル工事について
・ 　本工事は、「週休２日制確保モデル工事実施要領（土木工事）」に基づき実施するも
のとする。

・ 　本工事は、「受注者希望型」で実施する。

・ 　実施要領や提出書類等は、下記のホームページから入手すること。

＜週休２日制確保モデル工事サイト＞
　http://www.pref.kanagawa.jp/docs/m2t/shukyu2.html

２．アンケートについて
・ 　受注者は、同意・不同意に関わらず、アンケートに協力するものとし、工事完了後、技
術管理課宛にメールで提出すること。

＜提出先＞
　神奈川県県土整備局都市部技術管理課技術管理グループ
　メール：gikan.137@pref.kanagawa.lg.jp

週休２日制確保モデル工事に関する特記仕様書（土木工事）

特記仕様書25-2
R3.7.1

（発注者指定型）

１．週休２日制確保モデル工事について

・ 　本工事は、「週休２日制確保モデル工事実施要領（土木工事）」に基づき実施するも
のとする。

・ 　本工事は、「発注者指定型」で実施する。

・ 　実施要領や提出書類等は、下記のホームページから入手すること。

＜週休２日制確保モデル工事サイト＞
　http://www.pref.kanagawa.jp/docs/m2t/shukyu2.html

２．アンケートについて

・ 　受注者は、アンケートに協力するものとし、工事完了後、技術管理課宛にメールで提
出すること。

＜提出先＞
　神奈川県県土整備局都市部技術管理課技術管理グループ
　メール：gikan.137@pref.kanagawa.lg.jp

週休２日制確保モデル工事に関する特記仕様書（土木工事）

（受注者希望型） （発注者指定型）



・受注者希望型のみ

・受注者は、
施工計画書と併せて、
監督員に提出

別紙１（同意・不同意届）
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６ モデル⼯事の流れ

収受印を押印

神奈川県

〇年〇月〇日

収受印

受注者の押印
不要



・受注者は、当月分報告を、
翌月の５日までに、
履行報告書とともに、
監督員に２部提出

・監督員は、現場閉所状況を
週間工程表により確認し、
１部を受注者に返却

別紙２（現場閉所実績報告書）
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６ モデル⼯事の流れ

５段階判定

神奈川県○○土木事務所 （平成○○年９月２１日 ～ 平成○○年１０月４日）

○○○○課 ○○　○○　行

○○○（○○○）○○○○ e-mail ○○○.○○＠pref.kanagawa.jp

平成○○年度道路改良工事　公共（その○）県単（その○）

県道○○号（○○○○）○○市○○地内・地先

21 22 23 24 25 26 27 28 29 3

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火
擁壁工 №３ ～ №５

コンクリート打設 №３ ～ №５

２１Ｎ
№６ ～ №９ №

鉄筋工 №６ ～ №９

Ｄ－16
№６ ～ №９

型枠工 №６ ～ №９

化粧

基礎工
ＲＣ－40

排水工 №１ ～ №３

集水桝工 №１ ～ №３

＜記載例＞　　　　　　　　　　工 事 週 間 工 程 表

FAX

工　　種　・　種　　別

9月 今　　　　週

工 事 名 ：

工事箇所：

週間工程表と一致するか確認
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６ モデル⼯事の流れ

土 8月1日

日 8月2日

月 8月3日 ○

火 8月4日

水 8月5日

木 8月6日

金 8月7日 〇

土 8月8日

日 8月9日

月 8月10日

火 8月11日

水 8月12日

木 8月13日

金 8月14日

土 8月15日 ○

日 8月16日 ○

月 8月17日

火 8月18日

水 8月19日

4週7休達成

履行確認

27日

6日

22.22%現場閉所率

対象日数

現場閉所
日数

38日対象日数

現場閉所
日数

10日

現場閉所率 26.32%

累計状況

現場
閉所

曜日 日付 備考

災害復旧対応

除外
期間

黒塗り箇所は入力しない
（夏季休暇）

除外理由を簡潔に記載
除外期間に該当する場合
は、ここに「○」を記入



・対象期間全体の報告

・受注者は、工事完成届提出日の
20日前（建築工事等は30日前
（２億円以上の工事は45日前））
までに監督員に２部提出
監督員は確認後、１部返却

・完全週休２日達成、
４週８休達成、
４週７休達成、
４週６休達成、
４週６休未満

⇒ 自動判定

別紙３（現場閉所履行報告書）
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６ モデル⼯事の流れ

収受印を押印

受注者の押印
必要

５段階判定



※ 建築工事等は30日（２億円以上の工事は45日）

別紙３（現場閉所履行報告書）
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６ モデル⼯事の流れ

1
現場完成日が工事完成
届提出日20日前より後
の場合

別
紙
３
提
出

現
場
完
成
日

工
事
完
成
届

提
出
日

2
現場完成日と工事完成
届提出日20日前が同日
である場合

現
場
完
成
日

別
紙
３
提
出

工
事
完
成
届

提
出
日

3
現場完成日が工事完成
届提出日20日前より前
の場合

現
場
完
成
日

工
事
完
成
届

提
出
日

20日

別紙３提出

20日

20日

対象期間

対象期間

対象期間

実績 計画

※

※

※



※ 工事完成後、アンケートの提出をお願いします。
※ 不同意の場合でも、アンケートの提出をお願いします。

アンケート
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６ モデル⼯事の流れ

提出先メールアドレスは、アンケート様式に記載



７ その他
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技術管理課ホームページ
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m2t/shukyu2.html

ホームページからダウ
ンロード可能なもの

・実施要領
・提出様式
・週休2日履行確認

書類作成マニュアル
・アンケート調査票
・改定概要
・Q&A（一部）


